

“Пилотен Проект за управление опазването на околната среда от Топлофикация – София АД”



Със съдействието на
Италианско Министерство на
Производствените Дейности
Закон No. 212/92

Кратко изложение

Партньори по Проекта



- E.C.O. Eco Consultants Organization srl
 - Италиански довереник



- “Топлофикация – София” АД
 - Местен довереник



- Софийска Енергийна Агенция – СОФЕНА
 - Местен партньор

Цели на Проекта

Основни Цели		Специфични Цели
1	Подкрепа за структурни интервенции чрез осигуряване на техническа помощ и обучение по най – подходящата система за управление и оптимизация на околната среда, икономическите и социални дейности на Топлофикация – София АД	<ul style="list-style-type: none">• Анализ на ок. среда и определяне на най-значимите аспекти, с цел извършване на корекционни действия• Проектиране и изграждане на СУО за Топлофикация – София според изискванията на ISO 14001• Поддържане на всички благоприятни условия, необходими за най-точното изпълнение на СУО<ul style="list-style-type: none">–Подобряване на знанията по действията, свързани с ок. среда, на всички организационни нива–Разпространение на политиката и действащия модел на Топлофикация по ок. среда• Изграждане на СУО за всички действащи централи и персонал на Топлофикация – София АД

Цели на Проекта

Основни Цели		Специфични Цели
2	Дейносто по информиране на обществеността и запознаване с резултатите от проекта	Въвличане на заинтересовани лица като: <ul style="list-style-type: none">• Местна Общинска Администрация• Корпоративни представители/асоциации• Граждани и клиенти• Заинтересовани асоциации• Специалисти по сертифициране• Консултантски фирми/специалисти

Цели на Проекта

Основни Цели		Специфични Цели
3	Оценка на възможността за основаване на Италианско/Българско консултантско, съвместно предприятие, което да предлага услуги за подобряване и сертифициране на качеството на техните процеси / услуги / продукти	<ul style="list-style-type: none">● Анализ на пазара● Оценка на техническите, икономически и финансови възможности● Стартиране на дейността на новото дружество

Структура на Проекта

- Начало
- Проектиране на Система за Управление на Околната среда (СУО)
- Предварителен преглед на околната среда
- Предварително изготвяне на СУО – документацията (Управление и Технически Процедури и Ръководство по СУО)
- Обучение на персонал, отговорен по СУО на Топлофикация
- Изграждане на СУО
- Публично представяне и популяризиране на проекта
- Анализ на възможностите за съвместно предприятие
- Управление и мониторинг на проекта

ФАЗА 1 - Начало

Началната фаза се състои от всички първоначални процедури, които са необходими за определяне на изпълнението на планирането по проекта дейности, в съответствие със Закон 212/92 и самия проект, както и как да се демонстрират очакваните резултати, постигнати от работата на партньорите.

ФАЗА 2 – Проектиране на СУО

Целта на тази фаза е да се разграничат основните стъпки и ресурси за разработване и изграждане на СУО.

Фазата на проектиране предвижда навременна проверка, предварително изпитване и действия по утвърждаване, чрез които работната група ще оцени резултатите от фазите на проекта и тяхното съответствие с очакваните такива.

ФАЗА 3 – Предварителен Преглед на Околната Среда

Прегледа на околната среда се състои от серия процедури за анализ на взаимодействията между производствените процеси и ок. среда.

Целта на този анализ е да се установи кои от тях са значими като период на въздействие върху ок. среда и следователно кои аспекти от процесите в Топлофикация трябва да бъдат подобрени, за да се премахне/смекчи тяхното влияние върху ок. среда.

ФАЗА 4 – Предварително изготвяне на СУО - документацията

Структурата на документацията по СУО към Топлофикация ще бъде разработена в съответствие с плана на проекта.

Процедурите по околната среда и ръководството ще опишат организацията Топлофикация и съответствието на процесите в нея със стандарта ISO 14001.

Документацията на СУО ще бъде направена чрез програмиран цикъл от процедури:

- анализ
- скициране
- предварително изпитване
- проверка
- промяна / одобрение

ФАЗА 5 - Обучение

Е.С.О. ще осигури на персонала на Топлофикация, от всяко организационно поле, поредица обучения, за да се добият необходимите знания за ефективно изпълнение на СУО.

ФАЗА 6 – Изграждане на СУО

Изграждането на СУО представлява основна фаза на проекта и се състои от планиране, приложение, проверка и ежедневно увеличаване на ефективността на СУО в организацията на Топлофикация.

Изграждането ще се ръководи от Управителя по околната среда на Топлофикация и неговия състав, назначен за целта от главното управление.

Експерти от Топлофикация и Софена ще подпомагат гореспоменатият управленски екип, особено за процедурите по СУО-одит.

ФАЗА 7 – Публично представяне и популяризиране на проекта

Разпространението и публичността на проекта е една от най-важните фази от гледна точка на Италианското Министерство на Производствените Дейности.

Партньорите трябва да си сътрудничат, за да предоставят най-добрата яснота по тази инициатива и резултатите от нея, от началото до края на проекта.

Тази фаза ще приключи с организирането на финална работна среща по проекта, чрез която да се включат всички, местни, заинтересовани лица.

ФАЗА 8 – Анализ на възможностите за съвместно предприятие

Целта на тази фаза е да се оцени възможността за реализиране на Италианско-Българско съвместно предприятие за развитие на консултантска компания в следните сфери на общественения и частен сектор :

- Управление на качеството/околната среда
- Проучване и кандидатстване за финансиране
- Интернационализация

Фазата ще бъде осъществена от експертите на Е.С.О. и Софена.

ФАЗА 9 – Управление и мониторинг на проекта

Мониторингът на проекта ще се осъществи чрез специфични дейности съгласувани от Е.С.О.

Целта на мониторинга е да се оцени и демонстрира техническото, икономическо и административно съответствие на проекта.

Задължения и отговорности

Е.С.О. srl & Софена

- Съгласуваност на партньорите за осъществяване на плановете дейности, в съответствие със Закон No. 212/92 и целите на проекта;
- Изпълнение на Предварителен Преглед на Околната Среда за “Топлофикация – София” АД и за следните топлофикационни райони (ТР):
 - ТР “София”
 - ТР “София Изток”
 - ТР “Земляне”
 - ТР “Люлин”
- Анализ на процесите/продукцията и услугите на Топлофикация за да се проектира и изгради структурата на документацията по СУО;
- Осигуряване на обучителни курсове за персонала на Топлофикация;
- Подпомагане на Управлението на Топлофикация в изпълнението на СУО, особено при програмиране на околната среда, осъществяване на одити и преглед на управлението на СУО;
- Организация и участие в дейности по обществено представяне и разпространение на проекта;
- Анализ на възможностите за съвместно предприятие в България;
- Мониторинг на резултатите и разходите по Проекта, предоставяне на периодични и финални доклади за Италианското Министерство.

Задължения и отговорности

Топлофикация-София АД

Със сътрудничеството на E.C.O. srl & Софена

- Снабдяване на екипа по Проекта с информация и документация относно Топлофикация, нейните дейности и свързаните с това аспекти за:
 - ТР “София”
 - ТР “София Изток”
 - ТР “Земляне”
 - ТР “Люлин”
- Декларация за Политиката по околна среда на Топлофикация
- Повторно изпитване и одобрение на документацията по СУО
- Участие в обучителни програми с персонал от всеки ТР
- Съставяне на екип от подбрани хора за изпълнение на СУО
- Организиране и участие в дейности по представяне и разпространение на Проекта
- Да осигури на E.C.O. srl информация относно мониторинга на проекта (периодични доклади с разходи на персонала)

“Пилотен Проект за управление опазването на околната среда от Топлофикация – София АД”

График на Проекта

